



- Signaturforklaring:**
- Etaper gennemført fra 2016-2023
 - Etape 8 (2023-2024)
 - Etape 9 (2025)
 - Etape 10 (2026)
 - Etape 11 (2027)
 - Etape 12 (2028)

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Separatkloakering af Fjerritslev

Etapeplan inkl. eksisterende kloak

07.07.2023	CWP	Projekt	Signat	SHA	Kontroll	Godkendt	07.07.2023	202157
							1:2000	DVR90
							H10	